



# COMUNE di POLIA

(Provincia di Vibo Valentia)

P.zza dott. Pizzonia telefax 0963321091 Part.IVA 00279020796

\*\*\*\*\*

## AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 11 del 24/02/2014

**Oggetto :** approvazione secondo S.A.L. - lavori di riqualificazione dei cimiteri - primo lotto manutenzione straordinaria cimitero Trecroci. CUP N° C42J09000010002 - CIG. 646803.

**Richiesta accreditamento Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.**

**Premesso che :**

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Municipale n. 60 del 02/12/2013 esecutiva ai sensi di legge, al Decreto N. 4 del 02/12/2013 prot. 39333 del Sig. Sindaco, con i quali è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del servizio Tecnico con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano Performance 2013 e nel esecutivo di gestione;

- Con deliberazione Consiliare n. 10 del 25.03.2009 contestualmente all'approvazione del bilancio di Previsione 2009 ed al pluriennale 2009/2011 è stata approvata la programmazione delle opere pubbliche piano annuale 2009 e triennale - 2009 - 2011;

- Nella citata programmazione nel piano annuale al punto numero uno è stata prevista la realizzazione dei lavori per la ristrutturazione e ampliamento del cimitero di Trecroci per l'importo complessivo di €. 115.000,00 - primo lotto funzionale;

- con determina n. 45 del 30.06.2006 l'incarico per la redazione della progettazione nelle varie fasi è stato conferito, Agli architetti Antonio Lorè, Delapa Salvatore e dal geologo Gianfranco L'Abbate;

- La in data 26.11.2008 con nota n. 167 acquista al protocollo di questo Comune ha comunicato l'emissione di un decreto, all'interno del quale questo Comune risulta beneficiario di un finanziamento di €. 115.000,00 per la Ristrutturazione e ampliamento del cimitero di Trecroci ai sensi della legge regionale n. 15/2008;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 04.02.2009 è stato approvato il progetto preliminare;

- il progetto definitivo per la riqualificazione e l'ampliamento dei cimiteri - primo lotto " Manutenzione straordinaria cimitero di Trecroci" dell'importo complessivo di €. 115.000,00 è stato approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 27 del 27.05.2009 esecutiva ai sensi di legge;

- i lavori riguardano il recupero di un campo d'inumazione sul primo gradone di destra con la creazione di un blocco di 24 loculi da realizzare su tre piani di otto loculi ciascuno, il recupero di una parte dell'area sul quarto gradone di destra con costruzione di un blocco di 36 loculi da sistemare su tre piani di dodici loculi ciascuno, l'esumazione delle tombe da demolire e la collocazione dei resti mortali negli ossari dei defunti;

- in esecuzione all'art. 5 del decreto n. 19274 del 25.11.2008 del Dirigente generale della Regione Calabria, essendo la popolazione residente di questo Comune inferiore ai 3.000 abitanti, alla relativa spesa si farà fronte in esecuzione all'art. 6 della legge regionale 21. agosto 2006, n. 7 con un mutuo già contratto con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. con un contributo pari al 100% delle rate d'ammortamento a carico della Regione Calabria;

- Per far fronte alla relativa spesa con la Cassa Depositi e Prestiti spa è stato contratto un mutuo posizione n. 4533575;

- nello stesso progetto è stata prevista espressamente la spesa per l'esecuzione dei lavori d'esumazione tramite lavori in economia e/o cottimo fiduciario;

- Con determina area tecnica n. 14 del 22/06/2009 è stato approvato il progetto esecutivo;

- - Con determina n. 46 del 2/11/2009 è stato riapprovato il progetto esecutivo;

- - Il progetto esecutivo è stato regolarmente depositato presso la Regione Calabria ex Ufficio del Genio Civile ai sensi della legge n. 64/1974 e succ. modif.;

Con determina n. 70 del 24/11/2010 è stato necessario indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata gara informale con offerte plurime, senza previa pubblicazione di bando, ex art. 122 comma 7 bis del D.lgs n. 163/2006 da esperire ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) dell'ivi citato D.lgs n. 163/2006, secondo criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

A seguito di gara d'appalto a procedura negoziata, con contratto d'appalto rep. N. 376 del 19/7/2011, in attuazione alla determina n. 15 del 20/4/2011 i lavori in questione sono stati affidati alla ditta Ital Costruzioni di DOMENICO e Carmelo Conidi - Via Castel Monardo 78 bis - 89814 Filadelfia (VV) per l'importo di €. 55.807,76 oltre oneri di sicurezza ed oltre IVA;

Per l'esecuzione dei lavori di esumazione è stata regolarmente impegnata la spesa per l'importo previsto nel quadro economico;

L'area del cantiere in questione è stata interessata dagli eventi sfavorevoli del 28/2/2012 e per l'esecuzione dei lavori riguardanti l'opera principale con deliberazione G.M. N. 37/2012 è stata approvata una perizia di variante tecnica suppletiva;

In data 09/12/2013 la Cassa Depositi e Prestiti spa con nota N. 6449" UFF. 14 ha chiesto una attestazione nella quale venga specificato che " i lavori in perizia non sono stati iniziati né spesi e chiarimenti inerenti ai lavori di somma urgenza indicati nella documentazione trasmessa;

Con nota n. 4071 del 14/12/2013 sono stati forniti i chiarimenti richiesti;

Le opere di variante riguardano categorie di lavori ( esumazioni straordinarie) previsti anche nel progetto originario necessari al completamento dello stesso e trovano copertura nel ribasso d'asta e negli imprevisti;

In data 13/ dic/ 2013 con la stessa impresa ha fatto seguito l'atto aggiuntivo al contratto principale n. 396 regolarmente registrato a vibo V;

l'impresa ha presentato presso questa Stazione appaltante la prescritta dichiarazione relativa al conto dedicato di cui alla legge 136/2010 e succ. modif.....;

la direzione dei lavori ha trasmesso il secondo stato avanzamento lavori;

Il responsabile unico del procedimento ha emesso il terzo certificato di pagamento per complessivi €. 40.651,18 di cui €. 3.695,56 per iva, più spese generali;

In attuazione al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008 per la verifica on-line dei pagamenti degli importi superiori ad €. 10.000 presso questo Comune con deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 15.5.2008 ha individuata la dipendente Cortese Giuseppina - responsabile del servizio amministrativo - contabile;

- necessario provvedere in merito;

Visto:

- Il Bilancio di previsione 2014 in corso di formazione ;
- La disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio;
- Il Regolamento di contabilità;
- Il D.L.vo n. 267/2000 e succ. modif.;
- Vista la legge quadro sui lavori pubblici D.lgs. n. 163/2006 e succ. modif;
- Lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

#### D E T E R M I N A

) Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti:

1. ) di approvare, come approva il secondo stato d'avanzamento dei lavori di riqualificazione dei cimiteri - primo lotto manutenzione straordinaria cimitero Trecroci. CUP N° C42J09000010002 - CIG. 646803 che si concludono con il certificato di pagamento n. uno dal quale si evince che:

- l'impresa Ital Costruzioni snc vanta un credito di €. 40.651,18 di cui €. 3.695,56 per il pagamento del 2° Stato avanzamento lavori;

- 1 per la direzione dei lavori misure e contabilità i tecnici vantano un credito a fianco di ciascuno indicato,



Architetto Antonio Lorè €. 907,57 di cui €. 722,00 per onorario, €. 28,88 per 4% INARCASSA ed €. 157,88 per iva e Architetto Salvatore Delapa €. 907,57 di cui €. 722,00 per onorario, €. 28,88 per 4% INARCASSA ed €. 157,88 per iva

- 2 ) Di chiedere alla Cassa Depositi e PRESTITI Spa. L'accreditamento dei fondi di €. 42.466,32 per il pagamento delle voci indicate al punto uno della presente determina;
- 3 ) di emettere mandato di pagamento nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno;
- 4 ) Di far fronte alla relativa spesa con i fondi già previsti nel quadro economico di progetto, regolarmente previsto in bilancio al codice 21051 residui 2009 ( mutuo posizione n. 4533575 concesso dalla Cassa DD.PP.spa);
  2. ) di procedere alla pubblicazione del presente atto all'ALBO on - line e nel lik "Amministrazione Trasparente" nel rispetto della legge sulla " Privacy ", per il tramite il dipendente comunale Salatino Concetta Rup ufficio protocollo;
  3. Di trasmettere copia della presente determina al Sig. Sindaco Sede e / o all'Assessore e/o Consigliere delegato tramite il rup dell'ufficio protocollo;
  4. ) Dare atto che la presente determina è esecutiva, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

(Trattamento dei dati personali). Il Comune di Polia ai sensi dell'art.10 della L.675/96 e successive modifiche intervenute, informa che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

**Visto del Responsabile del servizio tecnico**

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la certezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Mario GALATI

**Visto del Responsabile del servizio finanziario**

Vista la su estese determinazione si attesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis e dell'art. 151, IV c del D.LGS. N267/2000 la correttezza dell'imputazione di spesa alle pertinenti voci del corrente bilancio m2013 in corso di redazione, nonché la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giuseppina Cortese

**PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE**

La presente determina è stata pubblicata all'albo on .line dell'Ente il 19/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Il responsabile di procedimento Albo - on- line

File omologazione gara 2014

Consegnata copia ufficio contabile il \_\_\_\_\_