



COMUNE di POLIA

(Provincia di Vibo Valentia)

P.zza dott. Pizzonia telefax 0963321091 Part.IVA 00279020796

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 76 del 10/12/2013

Oggetto : **approvazione secondo S.A.L. - lavori di riqualificazione dei cimiteri - primo lotto manutenzione straordinaria cimitero Trecroci. CUP N° C42J09000010002 - CIG. 646803.**

Premesso che :

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Municipale n. 60 del 02/12/2013 esecutiva ai sensi di legge, al Decreto N. 4 del 02/12/2013 prot. 39333 del Sig. Sindaco, con i quali è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del servizio Tecnico con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano Performance 2013 e nel esecutivo di gestione;

- *Con deliberazione Consiliare n. 10 del 25.03.2009 contestualmente all'approvazione del bilancio di Previsione 2009 ed al pluriennale 2009/2011 è stata approvata la programmazione delle opere pubbliche piano annuale 2009 e triennale - 2009 - 2011;*
- *Nella citata programmazione nel piano annuale al punto numero uno è stata prevista la realizzazione dei lavori per la ristrutturazione e ampliamento del cimitero di Trecroci per l'importo complessivo di € 115.000,00 - primo lotto funzionale;*
- *con determina n. 45 del 30.06.2006 l'incarico per la redazione della progettazione nelle varie fasi è stato conferito, Agli architetti Antonio Lorè, Delapa Salvatore e dal geologo Gianfranco L'Abbate;*
- *La in data 26.11.2008 con nota n. 167 acquista al protocollo di questo Comune ha comunicato l'emissione di un decreto, all'interno del quale questo Comune risulta beneficiario di un finanziamento di € 115.000,00 per la Ristrutturazione e ampliamento del cimitero di Trecroci ai sensi della legge regionale n. 15/2008;*
- *con deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 04.02.2009 è stato approvato il progetto preliminare;*
- *il progetto definitivo per la riqualificazione e l'ampliamento dei cimiteri - primo lotto " Manutenzione straordinaria cimitero di Trecroci" dell'importo complessivo di € 115.000,00 è stato approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 27 del 27.05.2009 esecutiva ai sensi di legge;*
- *i lavori riguardano il recupero di un campo d'inumazione sul primo gradone di destra con la creazione di un blocco di 24 loculi da realizzare su tre piani di otto loculi ciascuno, il recupero di una parte dell'area sul quarto gradone di destra con costruzione di un blocco di 36 loculi da sistemare su tre piani di dodici loculi ciascuno, l'esumazione delle tombe da demolire e la collocazione dei resti mortali negli ossari dei defunti;*
- *in esecuzione all'art. 5 del decreto n. 19274 del 25.11.2008 del Dirigente generale della Regione Calabria, essendo la popolazione residente di questo Comune inferiore ai 3.000 abitanti, alla relativa spesa si farà fronte in esecuzione all'art. 6 della legge regionale 21. agosto 2006, n. 7 con un mutuo già contratto con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. con un contributo pari al 100% delle rate d'ammortamento a carico della Regione Calabria;*
- *Per far fronte alla relativa spesa con la Cassa Depositi e Prestiti spa è stato contratto un mutuo posizione n. 4533575;*
- *nello stesso progetto è stata prevista espressamente la spesa per l'esecuzione dei lavori d'esumazione tramite lavori in economia e/o cottimo fiduciario;*
- *Con determina area tecnica n. 14 del 22/06/2009 è stato approvato il progetto esecutivo;*
- *Con determina n. 46 del 2/11/2009 è stato riapprovato il progetto esecutivo;*
- *Il progetto esecutivo è stato regolarmente depositato presso la Regione Calabria ex Ufficio del Genio Civile ai sensi della legge n. 64/1974 e succ. modif.;*

Con determina n. 70 del 24/11/2010 è stato necessario indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata gara informale con offerte plurime, senza previa pubblicazione di bando, ex art. 122 comma 7 bis del D.lgs n. 163/2006 da esperire ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) dell'ivi citato D.lgs n. 163/2006, secondo criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

A seguito di gara d'appalto a procedura negoziata, con contratto d'appalto rep. N. 376 del 19/7/2011, in attuazione alla determina n. 15 del 20/4/2011 i lavori in questione sono stati affidati alla ditta Ital Costruzioni di DOMENICO e Carmelo Conidi - Via Castel Monardo 78 bis - 89814 Filadelfia (VV) per l'importo di €. 55.807,76 oltre oneri di sicurezza ed oltre IVA;

Per l'esecuzione dei lavori di esumazione è stata regolarmente impegnata la spesa per l'importo previsto nel quadro economico;

L'area del cantiere in questione è stata interessata dagli eventi sfavorevoli del 28/2/2012 e per l'esecuzione dei lavori riguardanti l'opera principale con deliberazione G.M. N. 37/2012 è stata approvata una perizia di variante tecnica suppletiva;

l'impresa ha presentato presso questa Stazione appaltante la prescritta dichiarazione relativa al conto dedicato di cui alla legge 136/2010 e succ. modif.....;

la direzione dei lavori ha trasmesso il secondo stato avanzamento lavori;

in data 05/12/2013 il responsabile unico del procedimento ha emesso il terzo certificato di pagamento per complessivi €. 36.955,62 oltre iva;

In attuazione al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008 per la verifica on-line dei pagamenti degli importi superiori ad €. 10.000 presso questo Comune con deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 15.5.2008 ha individuata la dipendente Cortese Giuseppina - responsabile del servizio amministrativo - contabile;

- necessario provvedere in merito;

Visto:

- Il Bilancio di previsione 2013;
- La disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio;
- Il Regolamento di contabilità;
- Il D.L.vo n. 267/2000 e succ. modif.;
- Vista la legge quadro sui lavori pubblici D.lgs. n. 163/2006 e succ. modif.;
- Lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

D E T E R M I N A

) Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti:

1.) di approvare, come approva il secondo stato d'avanzamento dei lavori di riqualificazione dei cimiteri - primo lotto manutenzione straordinaria cimitero Trecroci. CUP N° C42J09000010002 - CIG. 646803 che si concludono con il certificato di pagamento n. uno dal quale si evince che l'impresa vanta un credito di €. 40.651,18 di cui €. 3.695,56 per iva ;
2. Di emettere dopo i prescritti accertamenti da parte del Responsabile del Servizio Finanziario mandato di pagamento a favore dell'impresa Ital Costruzioni di Domenico e Carmelo Conidi per l'importo complessivo di €.25.000,00 di cui €. 2.272,73 per iva a saldo della fattura n. 10/A del 03/6/2013, acconto secondo S.a.l. d lavori di riqualificazione dei cimiteri - primo lotto manutenzione straordinaria cimitero Trecroci. CUP N° C42J09000010002 - CIG. 646803.
3.) di chiedere al Responsabile del Finanziario sede, la copia dei mandati di pagamento e dei relativi CRO per l'inserimento nel fascicolo di progetto e per la rendicontazione del finanziamento;
4.) Di far fronte alla relativa spesa con i fondi già previsti nel quadro economico di progetto, regolarmente previsto in bilancio al codice 21051 residui 2009 (mutuo posizione n. 4533575 concesso dalla Cassa DD.PP.spa);
5.) di procedere alla pubblicazione del presente atto all'ALBO on - line e nel lik "Amministrazione Trasparente" nel rispetto della legge sulla " Privacy ", per il tramite il dipendente comunale Salatino Concetta Rup ufficio protocollo;



6. Di trasmettere copia della presente determina al Sig. Sindaco Sede e / o all'Assessore e/o Consigliere delegato tramite il rup dell'ufficio protocollo;
7.) Dare atto che la presente determina è esecutiva, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
(Trattamento dei dati personali). Il Comune di Polia ai sensi dell'art.10 della L.675/96 e successive modifiche intervenute, informa che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

Visto del Responsabile del servizio tecnico

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la certezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Mario GALATI

Visto del Responsabile del servizio finanziario

Vista la su estese determinazione si attesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis e dell'art. 151, IV c del D.LGS. N267/2000 la correttezza dell'imputazione di spesa alle pertinenti voci del corrente bilancio m2013 in corso di redazione, nonché la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO

Giuseppina Cortese